



REPÚBLICA DE CHILE  
REGIÓN DE ÑUBLE  
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO  
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

REF.: APRUEBA LA PARALIZACION PROVISORIA Proyecto Soluciones Individuales de Extracción y Acumulación de Agua Potable Rural Varios Sectores, COMUNA DE TREHUACO".

TREHUACO,

08 AGO 2022

DECRETO ALCALDICIO N°

0407/1

**VISTOS:**

1. La Resolución Exenta N°1658/2021 del 01.03.2021 que aprueba proyecto y distribuye recursos del Programa de Mejoramiento de Barrios - Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, para la ejecución del proyecto **"SOLUCIONES INDIVIDUALES DE EXTRACCIÓN Y ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL, VARIOS SECTORES, COMUNA DE TREHUACO"**.
2. Las Bases y Términos de Referencia para la Licitación de la ejecución del proyecto **"SOLUCIONES INDIVIDUALES DE EXTRACCIÓN Y ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL, VARIOS SECTORES, COMUNA DE TREHUACO"**.
3. El Decreto Alcaldicio N°0563 de fecha 10.12.2021 que aprueba bases de licitación y nombra Comisión Técnica de Evaluación de Ofertas.
4. El Acta de Visita a Terreno de fecha 05.01.2022.
5. El Acta de Apertura Técnica y Económica de Licitación 4519-21-LQ21, de fecha 20.01.2022.
6. Cuadro de Evaluación Técnica Licitación ID 4519-21-LQ21.
7. El Informe de Comisión Técnica de Evaluación de Ofertas de Licitación 4519-21-LQ21, de fecha 21.01.2022.
8. Aprobación de propuesta de adjudicación por Honorable Concejo Municipal en sesión extraordinaria de fecha 26.01.2022, certificada por Secretaria Municipal a través de Certificado N°016 de fecha 26.01.2022.
9. Solicitud del Contratista de Fecha 01.07.2022, ingresado por oficina de parte con fecha 15.07.2022.
10. Informe N.°13 del director de Obras Municipales de Fecha 15.07.2022, que ordena Paralización de Obras Provisoriamente, de acuerdo solicitud del contratista con Fecha 01.07.2022. Proyecto **"SOLUCIONES INDIVIDUALES DE EXTRACCIÓN Y ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL, VARIOS SECTORES, COMUNA DE TREHUACO"**.
11. La ley 19.886 de compras y contratación pública.
12. Las facultades que me confiere la ley N°18.695 Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.



**DECRETO:**

Autorizase la Paralización parcial de la ejecución del proyecto "SOLUCIONES INDIVIDUALES DE EXTRACCIÓN Y ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL, VARIOS SECTORES, COMUNA DE TREHUACO". al oferente CONSTRUCTORA RODOLFO ANTONIO ROJAS ZUÑIGA EIRL, RUT:76.220.043-0, a partir del 01.07.2021, hasta que se regularice lo que indica el informe N°13, de fecha 15 de julio 2022 de la dirección de Obras municipales.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



**LUCY CARTES RAMIREZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**PAUL ESPEJO ESCOBAR**  
**ALCALDE**

V°B° CONTROL / ASESOR JURIDICO  
**DISTRIBUCIÓN:**

- > Secplan (1)
- > Dom (3)
- > Oficina de Transparencia (1)
- > Arch. Decretos (1)

