



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DE ÑUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



REF: Aprueba Recepción Provisoria proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS COPIHUES, COMUNA DE TREHUACO".

19 DIC 2023

TREHUACO,

DECRETO ALCALDICIO N° 0030/1

VISTOS:

1. El Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS COPIHUES, COMUNA DE TREHUACO", entre el Gobierno Regional de Ñuble y la Municipalidad de Trehuaco, de fecha 14.03.2023.
2. La Resolución Exenta N°00331 de fecha 14.03.2022 que aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS COPIHUES, COMUNA DE TREHUACO", Código Bip 40042749.
3. Las Bases y Términos de Referencia para la Licitación de la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS COPIHUES, COMUNA DE TREHUACO".
4. El Decreto Alcaldicio N°337 de fecha 01.06.23 que aprueba Bases de Licitación del Proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS COPIHUES, COMUNA DE TREHUACO".
5. El Decreto Alcaldicio N°366 de fecha 15.06.23 que Nombra Comisión de Evaluación de Ofertas para la Licitación del Proyecto "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS COPIHUES, COMUNA DE TREHUACO".
6. El Acta de Visita a Terreno de fecha 15.06.23.
7. Apertura Electrónica de Licitación 4963-12-LP23 de fecha 03.07.23.
8. Acta de Evaluación Técnica y Económica de Licitación 4963-12-LP23 de fecha 04.07.23.
9. El Informe de Comisión Técnica de fecha 04.07.2023 dirigido a Sr. Alcalde presentando propuesta de adjudicación.
10. El Certificado N°082 de Secretaria Municipal, de fecha 10.07.2023, que certifica acuerdo de H. Concejo Municipal de adjudicar de licitación a Oferente EMPRESA CONSTRUCTORA LEONARDO SAN MARTIN SILVA E.I.R.L.
11. El Decreto Alcaldicio N°480 de fecha 27.07.2023 que adjudica la licitación.
12. El Contrato de Ejecución de Obras de fecha 31.07.2023.
13. Solicitud del Contratista de Fecha 29 de Noviembre 2023, ingresado por oficina de parte PROYECTO "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS COPIHUES, COMUNA DE TREHUACO".
14. Acta de recepción Sin observaciones de Fecha 07.12.2023 "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS COPIHUES, COMUNA DE TREHUACO".
15. Certificado de Fianza de Buen Funcionamiento de la Obra, "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS COPIHUES, COMUNA DE TREHUACO".
16. La ley 19.886 de compras y contratación pública.
17. Las facultades que me confiere la ley N°18.695 Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

APRUEBESE RECEPCIÓN PROVISORIA, Para la Ejecución de PROYECTO "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS COPIHUES, COMUNA DE TREHUACO".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

LUCY CARTES RAMIREZ
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

RAÚL ESPEJO ESCOBAR
ALCALDE

V°B° CONTROL / ASESOR JURÍDICO

DISTRIBUCIÓN:

18. Secplan (1)
19. Alcaldía (1)
20. DOM (3)
21. Oficina de Transparencia (1)
22. Secretaria Municipal (1)

