



REPÚBLICA DE CHILE  
REGIÓN DE ÑUBLE  
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



REF.: REANUDESE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PROYECTO  
"CONSERVACIÓN ESCUELA BASICA VALLE LONQUEN,  
COMUNA DE TREHUACO"

TREHUACO, 13 MAR 2025

DECRETO ALCALDICIO N.º 184

**VISTOS:**

1. El Convenio y su Anexo, celebrado entre la Dirección de Educación Pública y La Ilustre Municipalidad de Trehuaco para financiar el Proyecto de Conservación de Infraestructura para el establecimiento educacional Escuela Básica VALLE LONQUEN RBD 4071 de la comuna de Trehuaco, de fecha 22.08.2023.

2. La Resolución Exenta N°002101 de fecha 20.11.2023 que aprueba dicho convenio.

3. Resolución Exenta N°174, con fecha 29.01.2025. Aprueba modificación y complementación de convenio celebrada entre la dirección de educación publica y la ilustre municipalidad de Trehuaco, referida al convenio para financiar proyecto de conservación de infraestructura para el establecimiento Educacional escuela básica valle Lonquén, comuna de Trehuaco.

4. Anexo contrato de ejecución de obras proyecto "CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA VALLE LONQUEN, COMUNA DE TREHUACO".

5. Informe N° 8 de Fecha 10 de febrero de la dirección de obras, Que autoriza la reanudación.

6. Prorroga certificado de fianza, fiel cumplimiento de contrato " "PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA BASICA VALLE LONQUEN, COMUNA DE TREHUACO".

7. La ley 19.886 de compras y contratación pública.

8. Las facultades que me confiere la ley N°18.695 Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.





REPÚBLICA DE CHILE  
REGIÓN DE ÑUBLE

I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



**CONSIDERANDO**

La necesidad de regularizar administrativamente la reanudación de Obras "PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA BASICA VALLE LONQUEN, COMUNA DE TREHUACO" a Empresa CONSTRUCTORA FERNANDO CHANDIA NOVA Y COMPAÑIA LIMITADA RUT:76.582.720-5 Paralizada el 28 de junio del 2024 y reanuda con Fecha 10 de Febrero de 2025.

**DECRETO:**

**AUTORICESE** la reanudación de la Obra "PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA BASICA VALLE LONQUEN, COMUNA DE TREHUACO" a Empresa CONSTRUCTORA FERNANDO CHANDIA NOVA Y COMPAÑIA LIMITADA RUT:76.582.720-5 a contar del día 10 de febrero 2025, teniendo Fecha de Término de la Ejecución de la Obra 16 de Marzo 2025-.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



LUCY CARTES RAMIREZ  
SECRETARIA MUNICIPAL



Unid. Control



JORGE MORALES SANHUEZA  
ALCALDE



Unidad Jurídica

**DISTRIBUCIÓN:**

➤ Alcaldía (1), DOM (3); Of. Transparencia (1), Arch.Decretos (1), Secplan (1)